

Planilha1

Interação 1 – Cadastro de Usuário	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela Cadastro do usuário (Front-end)	24/01/17	25/01/17	Jhon Marley	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	28/01/17	29/01/17	Jhon Marley	100,00%
Criação do banco de dados	26/01/17	27/01/17	Jhon Marley	100,00%
Realização de teste	30/01/17	30/01/17	Jhon Marley	100,00%

Interação 2 – Login do Usuário	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela Login do usuário (Front-end)	31/01/17	01/02/17	Jhon Marley	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	04/02/17	05/02/17	Jhon Marley	100,00%
Criação do banco de dados	02/02/17	03/02/17	Jhon Marley	100,00%
Realização de teste	06/02/17	06/02/17	Jhon Marley	100,00%

Interação 3 – Alterar Senha	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela de alterar dados pessoais (Front-end)	07/02/17	08/02/17	Jhon Marley	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	11/02/17	12/02/17	Jhon Marley	
Criação do banco de dados	09/02/17	10/02/17	Jhon Marley	100,00%
Realização de teste	13/02/17	13/02/17	Jhon Marley	

Interação 4 – Selecionar itens	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento de telas seleção de itens (Front-end) – (4 Págin	14/02/17	15/02/17	Jhon Marley	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	18/02/17	19/02/17	Jhon Marley	100,00%
Criação do banco de dados	16/02/17	17/02/17	Jhon Marley	100,00%
Realização de teste	20/02/17	20/02/17	Jhon Marley	100,00%

Interação 5 – Menu	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela (Front-end)	28/02/17	01/03/17	Jhon Marley	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	04/03/17	05/03/17	Jhon Marley	100,00%
Criação do banco de dados	02/03/17	03/03/17	Jhon Marley	100,00%
Realização de teste	06/03/17	06/03/17	Jhon Marley	100,00%